Car C	Cooling	System
-------	---------	--------

08/12/2022

http://

IST - Grupo 3

Coordenador de projecto

**Datas do projeto** 08/12/2022 - 13/01/2023

Conclusão0%Tarefas10Recursos2

Bem então isto para fazer o carro mais frio

Car Cooling System 08/12/2022

2

## Tarefas

Nome	Data de início	Data de fim	
Keypad Implementation	08/12/22	10/12/22	
LCD Implementation	08/12/22	10/12/22	
Temperature sensor implementation	12/12/22	14/12/22	
Buzzer and Motor Control	12/12/22	13/12/22	
Can Coms Implementation	14/12/22	17/12/22	
RTOS Adaption	15/12/22	22/12/22	
RPM Mesurement	23/12/22	26/12/22	
Memory Flash Implementation	23/12/22	28/12/22	
System Validation	27/12/22	03/01/23	
Report	04/01/23	12/01/23	

## Recursos

Nome	Função padrão
Pedro Amado	Indefinido
João Bernardo	Indefinido

3

Diagrama de Gantt

Diagrama ac	Cant																	
GANTT	dezembro 2022							janeiro 2023										
Nome	Data de início D	Data de fim	8 9 10	12 13 14	15 16	17 19	20 21	22 23	26	27 28	29	30 31	2 3	4	5 6	5 7	9 1	0 11
Keypad Implementation	08/12/22	10/12/22		1														
LCD Implementation	08/12/22	10/12/22		H														
Temperature sensor im	12/12/22	14/12/22																
Buzzer and Motor Control	12/12/22	13/12/22																
Can Coms Implementation	14/12/22	17/12/22		_														
RTOS Adaption	15/12/22	22/12/22			<u> </u>													
RPM Mesurement	23/12/22	26/12/22								1								
Memory Flash Implementation	23/12/22	28/12/22																
System Validation	27/12/22	03/01/23								V								
Report	04/01/23	12/01/23												<u>*</u>				

5

Diagrama de Recursos

